



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-PLE-02
PROCESO	Versión: 2
PLANEACION ESTRATEGICA	Pág: 1 de 3
FORMATO DE ACTA	Fecha Aprobación: 15-05-2012

### Acta de Suspensión No 01

**Tema Central: SUSPENSION CONTRATO 099 DE 28 DIC DE 2012**

**Lugar y Fecha: Tunja, Enero 15 de 2.013**

**Hora de Inicio: 11:00am**      **Hora de Culminación:12:00m**

<b>Asistentes a la reunión</b>		
<b>Nombres</b>	<b>Apellidos</b>	<b>Cargos y/o dependencia.</b>
Ing. JOSE ANTONIO	MATHEUS ROCHA	Gerente COTEC S.A.S
Ing. JUAN CARLOS	PUENTES G.	Profesional Especializado-Sistemas

Anexo de Asistencia: \_\_\_\_\_ hojas

**Moderador**

**Secretario(a) Reunión:**

**Agenda a tratar.**  
1. **Solicitud por parte del Contratista a quien se le adjudico el contrato de compraventa 099 cuyo objeto es: "Suministro de treinta y dos (32) equipos de cómputo (All in One), dos (2) portátiles, catorce (14) impresoras multifuncionales (10 de inyección y 4 laser), un (1) lector de código de Barras, un (1) reloj Biométrico, un (1) disco duro externo, una (1) tableta, un (1) scanner, dos (2) Video Beam, dos (2) cámaras Ip, dos (2) Apuntadores" de fecha Diciembre 28 de 2.012 por la suma de \$73.488.870,00, con fecha de iniciación según Acta de Enero 08 de 2.013 y fecha de terminación para el próximo 23 de Enero de 2.013.**



**OBSERVACIONES IMPORTANTES.**

1. Según lo expuesto por el Ingeniero JOSE ANTONIO MATHEUS ROCHA, representante legal de la firma CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S mediante oficio de fecha 14 de Enero del año 2.013, en la cual solicita la suspensión temporal del contrato en referencia (099) por un termino de 14 días y dado que son razonables sus argumentos y con el ánimo de facilitar el cumplimiento del objeto, como supervisor considero viable y oportuno atender dicha solicitud.
2. Por lo anterior entonces se entiende como suspendido de manera temporal a partir del día 15 de Enero de 2.013 hasta el día 28 de Enero de 2.013, reanudándose a partir del día 29 de Enero de 2.013 y prosiguiendo con el tiempo pactado la finalización del mismo será entonces para el día 5 de Febrero.

**Compromisos**

Tareas	Responsables	Fecha de entrega y/o gestión.

Firmas de Asistentes.

DATOS TRANSCRIPTOR: