



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-PLE-02
PROCESO	Versión: 2
PLANEACION ESTRATEGICA	Pág: 1 de 3
FORMATO DE ACTA	Fecha Aprobación: 15-05-2012

**Acta de Reiniciación No 02**

**Tema Central: REINICIACION CONTRATO 099 DE 28 DIC DE 2012**

**Lugar y Fecha: Tunja, Enero 29 de 2.013**

**Hora de Inicio: 08:00am      Hora de Culminación:09:00am**

<b>Asistentes a la reunión</b>		
<b>Nombres</b>	<b>Apellidos</b>	<b>Cargos y/o dependencia.</b>
Ing. JOSE ANTONIO	MATHEUS ROCHA	Gerente COTEC S.A.S
Ing. JUAN CARLOS	PUENTES G.	Profesional Especializado-Sistemas

Anexo de Asistencia: \_\_\_\_\_ hojas

**Moderador**

**Secretario(a) Reunión:**

- Agenda a tratar.**
1. Reiniciación del contrato 099 del 28 de Diciembre de 2.012, de acuerdo a lo establecido en el acta de suspensión 01 de fecha 15 de Enero de 2.013.
  2. Por lo anterior se entiende como iniciado nuevamente el plazo a partir del día 29 de Enero de 2.013 y hasta el día 5 de Febrero del 2013, fecha en la cual el área de sistemas certificará la entrega total de los elementos del objeto.
- OBSERVACIONES IMPORTANTES.**



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"

Código: FR-PLE-02

PROCESO

Versión: 2

PLANEACION ESTRATEGICA

Pág: 2 de 3

FORMATO DE ACTA

Fecha Aprobación:  
15-05-2012

\_\_\_\_\_

Compromisos		
Tareas	Responsables	Fecha de entrega y/o gestión.

Firmas de Asistentes.

DATOS TRANSCRIPTOR: